

NPK VODJA PROJEKTA

terminski plan (usposabljanje)

3. 2. 2021
13 - 18 h

- SKLOP A: Priprava in zagon projekta
- dr. Igor Vrečko

10. 2. 2021
13 - 18 h

- SKLOP B: Planiranje, organizacija in kontrola projekta
- dr. Igor Vrečko

17. 2. 2021
13 - 18 h

- SKLOP C: Informacijska podpora planiranju projektov (1/2)
- mag. Matjaž Madžarac

24. 2. 2021
13 - 18 h

- SKLOP C: Informacijska podpora planiranju projektov (2/2)
- mag. Matjaž Madžarac

3. 3. 2021
13 - 18 h

- SKLOP D: Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta
- dr. Iztok Palčič

10. 3. 2021
13 - 18 h

- SKLOP E: Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima
- mag. Ana Jana Šušteršič